平成21年8月20日

工　程　表

工事科目／日時	2009年8月	2009年9月
全体イベント	★　メディアコンバータ搬入 ★　スイッチ搬入	
農学部（南棟）		
農学部（北棟）		
農学部講義棟・獣医棟・動物病院 フロンティア(RI・遺伝子)・農学部別棟		
事務局（事務棟・保険センター棟）		
事務局（福利厚生棟）		
事務局（附属図書館）		
教育文化学部（実験研究棟）		
技術家庭棟・音楽棟・美術棟・教育実践センター 教育研究地域連携センター・産学連携センター		
工学部（A棟）		
工学部（B棟）		
工学部（C棟）		
工学部（D棟）		
工学部（E棟）		
工学部別棟（乱流・高電圧・機械・土木・ ものづくり）・機器分析センター		
教育文化学部（講義棟）		

オープンキャンパス

夏季一斉休業

【備考】
1．作業日、作業時間については進捗状況により若干変更になる場合があります。予めご了承下さい。
2．平日作業は9:00～18:00までを前提としています。